
 

 

 رسمی

 تخلیه: خپلواکه بیاکتنه او زده کړې درسونه   Barton Houseد 
 د بیاکتنې هدف او ساحه 

Bristol City   شورا( )  شوراAltair Consultancy and Advisory Services Ltd  ته دنده ورکړه چې دBarton House   تخلیې په

 د موندنو لنډیز دی.   دا.  house-www.bristol.gov.uk/barton: شئ . بشپړه بیاکتنه دلته لوستلای  خپلواکه توګه وڅېړی  

بهیر او د حکومتدارۍ، د ودانیو خوندیتوب، د اوسیدونکو اغېز، عملیاتی  د تخلیې  Barton Houseمه د 14کال د نومبر په  2023بیاکتنه د 

 غبرګونونو، او راتلونکی چمتووالی لپاره زده کړې شوې درسونه وڅېړل.  

 موندنې  

 زموږ موندنې   موضوع   

د تخلیې پرېکړه مناسبه او عادلانه وه. شورا د اوسیدونکو خوندیتوب لومړیتوب ورکړ، د زیاتېدونکی خطر په   • د تخلیې پرېکړه  
 ځواب کې، چې خپلواکو مشاورینو لخوا پیژندل شوی.   

 خو، د اوسېدونکو پر ټولنیزو او رفاهی اغېزو په هغه وخت کې بشپړ نه و درک شوی.   •

 د مشرتابه ظرفیت پراخ او بې ثباته و. په مهمو دورو کې د کورونو لپاره ځانګړی اجرائیوی مشر نه و.   • حکومت او مشرتابه  
 ( پراخ نه شول او نه پرې عملی شول.  ۲۰۲۲–۲۰۱۹کمزوری پروسې دا معنا لری چې مهم تخنیکی راپورونه ) •
د ودانۍ د خوندیتوب بورډ رول په شورا کې روښانه نه و. د کور د خوندیتوب په اړه د بورډ رول په اړه مختلف   •

 نظرونه وو.  

د ودانۍ خوندیتوب او  
 تخنیکی خطر   

کلونو په جریان کې ودانۍ ته تخنیکی خطرونه پېژندلی وو. خطرونه پکې د جوړښتی او   ۲۰۲۲–۲۰۱۹شورا د  •
 اور خوندیتوب احتمالی اندېښنې شاملې وې.  

 شورا ونه توانېده چې تخنیکی موندنې د خطر مدیریت اقداماتو ته واړوی.  •
 هیڅ مستند خطر ارزونه یا د مخنیوی پلان نه و.   •
 تمرکز مخکې له وخته د بیا رغونې انتخابونو ته واوښت، نه د فوری خوندیتوب خطر.   •

د اوسیدونکو تجربه او  
 اغېز 

 دا تخلیه جدی ګډوډی او اوږدمهاله زیان رامنځته کړ، په ځانګړی ډول د اوسیدونکو روانی روغتیا ته.  •
 ډېرو اوسېدونکو د وتلو اړتیا له رسنیو یا د خولې له لارې اورېدلی، نه مستقیم له شورا څخه.    •
 هغه اوسیدونکی چې تجربه یې کړې:   •

o   ګډوډی او کړاو 
o  روغتیایی ستونزې او د کورنۍ ژوند ګډوډ، په ځانګړی ډول د زیان منونکو ډلو لپاره 

په شورا باور لا هم په پراخه کچه زیانمن شوی، چې یوه برخه یې د ناوخته او ناڅرګندې اړیکې له امله ده د   •
 تخلیې پرېکړې په اړه.  

عملیاتی غبرګون او د  
 استوګنې ملاتړ   

 شورا د سترې پېښې غبرګون ژر فعال کړ، د همغږۍ جوړښتونه او ملاتړ یې برابر کړ.   •
 خو:   •

o  د اوسیدونکو په اړه معلومات کمزوری وو، چې ملاتړ یې محدود کړ 
o  لومړنی غبرګون عکس العمل و، نه پلان شوی 
o  د رسنیو افشا کېدل د کنټرول شوی تخلیې وړتیا کمزوری کړه 

 ملاتړ ښه شو، خو شورا په پیل کې د اړتیا کچه او پېچلتیا ونه پېژندله.   •

  Bristolله شورا 
City   راهیسې څنګه

    غبرګون ښودلی دی؟  

 شورا له هغه راهیسې اصلاحات کړی دی، چې پکې شامل دی:   •
o د مشرتابه ظرفیت زیاتوالی 
o د کور جوړونې ستراتیژۍ او تضمین څانګې پلانونه 

 خو:   •
o  د اوسېدونکو له تجربې څخه زده کړې لا هم په بشپړه توګه نه دی ځای پر ځای شوې 
o  .حکومتول، د خطر مدیریت، او د معلوماتو کیفیت لا هم ښه والی ته اړتیا لری 

 پایلې 

تخلیه د خوندیتوب له مخې سم ترسره شوه، خو د ترسره کولو په طریقه کې کمزورتیا د مخنیوی وړ زیان لامل   • مهمې پایلې
 شو.  

 هلته وو:   •
o  د مشرتابه ناکافی څارنه 
o  د تخنیکی شواهدو له مخې د خطر کمزوری پوهه 
o  د همغږی کار نشتوالی او کمزوری حکومت 
o  .د اوسېدونکو پر اغېزو لپاره کافی چمتووالی 

https://www.bristol.gov.uk/barton-house


 

 

 رسمی

 

 د سپارښتنو لنډیز  

 د سپارښتنو لنډیز   موضوع   
پریکړه کول او  

 حکومت   
 لکه څنګه چې پلان شوی، د کور جوړونې ستراتیژی او تضمین څانګه جوړه کړئ  •
 د حکومت د مشورې پر بنسټ عمل کولو پروسې ښه کول   •

د ودانۍ خوندیتوب او  
 تخنیکی خطر  

 کارکوونکی د خطر، خوندیتوب او حکومتدارۍ په برخه کې روزنه  •
 د ملکیت او هستوګنې ټیمونو د ګډ کار طریقه ښه کړئ  •
 د ودانۍ د خوندیتوب بورډ بیاکتنه  •

د اوسیدونکو تجربه او  
 اغېز 

 د ودانۍ د راتلونکی لپاره له اوسېدونکو سره کار  •
 اوسیدونکو ته دا فرصتونه برابر کړئ چې د ودانۍ د وروستیو تخنیکی ارزونو په اړه معلومات ترلاسه کړی   •

عملیاتی غبرګون او د  
 استوګنې ملاتړ  

 د اوسیدونکو معلوماتو پیاوړتیا •
 د لویو پېښو پلان جوړونه او سناریو ازموینه له اوسېدونکو سره پیاوړې کړئ   •
 د لویو پېښو لپاره د اړیکو چوکاټونه ښه کول   •

 

 


